



Cofinanțat de Uniunea Europeană



Program Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027

Apel nr. PIDS/83/PIDS_P3/OP4/ESO4.1/PIDS_A12-Sprjin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural - Regiuni mai puțin dezvoltate

Titlul Structuri sociale pentru comunități rurale - SV Oltenia

Cod MySMIS2021+:301831

PROCES-VERBAL

Nr. 1 / *Data: 12 08 2024*

Încheiat astăzi, 12 08 2024, cu ocazia întrunirii echipei de implementare a proiectului "Structuri sociale pentru comunități rurale - SV Oltenia", cod SMIS 301381, pentru desemnarea membrilor Comitetului de Monitorizare.

Participanți:

NR CRT	NUME SI PRENUME	FUNCTIA	SEMNATURA
1.	BARBARASA GABRIEL-MARIAN	MANAGER PROIECT	
2.	CRISTEA ADRIANA	EXPERT EGALITATE DE SANSE SI NEDISCRIMINARE	
3.	NICOLA STEFANA	RESPONSABIL FINANCIAR	
4.	OANE BOGDAN DAVID	EXPERT GDPR	
5.	SANDU COSMIN RADULIAN	EXPERT GRUP TINTA 1/SPECIALIST IN RECRUTARE	
6.	AVRAM MIRCEA	EXPERT GRUP TINTA 2	
7.	IURES ELENA	EXPERT GRUP TINTA 3 MONITORIZARE	
8.	SANDU RADULIAN	EXPERT COMUNICARE SI INFORMARE GT	
9.	STAIUCU-MATEOIU GEORGIANA	RESPONSABIL FINANCIAR	
10.	CRISTEA RADU GABRIEL	COORDONATOR PROIECT	



Cofinanțat de Uniunea Europeană



Program Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027

Apel nr. PIDS/83/PIDS_P3/OP4/ESO4.1/PIDS_A12-Sprizjin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural - Regiuni mai puțin dezvoltate

Titlul Structuri sociale pentru comunități rurale - SV Oltenia

Cod MySMIS2021+:301831

Ordinea de zi:

Desemnarea a trei persoane din echipa de implementare pentru a face parte din Comitetul de Monitorizare al proiectului : Structuri sociale pentru comunități rurale - SV Oltenia”, cod SMIS 301381

Discuții:

Ședința a fost deschisă de către BARBARASA GABRIEL-MARIAN managerul de proiect, care a prezentat în detaliu rolul Comitetului de Monitorizare în cadrul proiectului „Structuri sociale pentru comunități rurale - SV Oltenia”, cod SMIS 301381 . Acest comitet va avea sarcina de a superviza implementarea activităților proiectului, de a asigura monitorizarea progresului și respectarea termenelor stabilite, de a raporta rezultatele intermediare și finale, precum și de a propune măsuri corective acolo unde este necesar.

În cadrul ședinței, s-a discutat despre necesitatea includerii în Comitetul de Monitorizare a unor persoane cu experiență în gestionarea proiectelor, monitorizarea indicatorilor de performanță și implementarea strategiilor de dezvoltare socială.

Hotărâre:

În urma dezbaterilor și a votului unanim al participanților, s-a decis desemnarea următoarelor trei persoane pentru a face parte din Comitetul de Monitorizare al proiectului „Structuri sociale pentru comunități rurale - SV Oltenia”, cod SMIS 301381

1. Cristea Radu Gabriel - Coordonator proiect
2. Barbarasa Gabriel-Marian– Manager proiect
3. Iures Elena– Expert grup tinta 3 monitorizare
4. Nicola Stefana - responsabil financiar
5. Staicu-Mateoiu Georgiana- responsabil financiar

Persoanele desemnate vor avea următoarele responsabilități în cadrul Comitetului de Monitorizare:

- Monitorizarea progresului activităților conform planului de implementare al proiectului;
- Verificarea îndeplinirii indicatorilor de performanță;
- Identificarea problemelor sau întârzierilor în implementarea activităților și propunerea de soluții;
- Raportarea periodică a stadiului implementării către echipa de management a proiectului;
- Participarea la ședințele periodice ale Comitetului de Monitorizare.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat astăzi 12 08 2024



**Cofinanțat de
Uniunea Europeană**



Program Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027

Apel nr. PIDS/83/PIDS_P3/OP4/ESO4.1/PIDS_A12-Sprizjin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural - Regiuni mai puțin dezvoltate

Titlul Structuri sociale pentru comunități rurale - SV Oltenia

Cod MySMS2021+:301831

METODOLOGIE DE MONITORIZARE A IMPLEMENTARII PROIECTULUI



Cofinanțat de Uniunea Europeană



Program Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027

Apel nr. PIDS/83/PIDS_P3/OP4/ESO4.1/PIDS_A12-Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural - Regiuni mai puțin dezvoltate

Titlul Structuri sociale pentru comunități rurale - SV Oltenia

Cod MySMIS2021+:301831

LISTA RESPONSABILILOR

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale:

	Elemente privind responsabilii/operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Semnătura
	1	2	3	4
1.1.	Elaborat metodologie	BARBARASA GABRIEL- MARIAN	Manager proiect	
1.2.	Elaborat metodologie	CRISTEA RADU GABRIEL	COORDONATOR PROIECT	

SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR PROCEDURII

	Editia/revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4



Cofinanțat de Uniunea Europeană



Program Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027
Apel nr. PIDS/83/PIDS_P3/OP4/ESO4.1/PIDS_A12-Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural - Regiuni mai puțin dezvoltate
Titlul Structuri sociale pentru comunități rurale - SV Oltenia
Cod MySMIS2021+:301831

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 Preambul

În cadrul cererii de finanțare pentru proiectul „Structuri sociale pentru comunități rurale - SV Oltenia”, cod SMIS 301381, anexată la contractul de finanțare nr. 12308/11.07.2024, se precizează că va fi format un comitet de monitorizare (coordonare) din reprezentanți ai mai multor actori instituționali relevanți, cum ar fi Camere de comerț, Asociații de afaceri, universități, experți în cercetare și specialiști în management și resurse umane.

Comitetul de monitorizare, stabilit prin decizia reprezentantului legal al liderului de proiect, va avea rolul de a valida și aproba documentele tehnice legate de proiect, precum și rezultatele atinse în cadrul acestuia.

Acest comitet va fi creat și va funcționa conform prevederilor prezentului regulament. **Art.**

2 Obiectul de activitate

Comitetul de Monitorizare al proiectului „Structuri sociale pentru comunități rurale - SV Oltenia”, cod SMIS 301381, se întrunește cu scopul de a discuta, analiza și dezbate documente, metodologii sau activități desfășurate în cadrul proiectului. În plus, comitetul avizează și aprobă documentele propuse, precum și validează rezultatele obținute pe parcursul implementării proiectului.

CAPITOLUL II STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

În conformitate cu prevederile cererii de finanțare a proiectului „Structuri sociale pentru comunități rurale - SV Oltenia”, cod SMIS 301381, în cadrul activității A0.3-MONITORIZAREA ACTIVITATILOR PROIECTULUI, se delegă atribuțiile de validare și aprobare a documentelor tehnice ale proiectului, precum și a rezultatelor obținute, unui Comitet de monitorizare.

Art. 3 Structura organizatorica a Comitetului de Monitorizare

(1) Comitetul de Monitorizare va fi compus dintr-un număr impar de membri, totalizând 5 membri cu drept de vot: Managerul de proiect, Coordonatorul de proiect, responsabilul financiar S, responsabilul financiar P și Expertul grup țintă 3 - monitorizare.



Cofinanțat de Uniunea Europeană



Program Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027

Apel nr. PIDS/83/PIDS_P3/OP4/ESO4.1/PIDS_A12-Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural - Regiuni mai puțin dezvoltate

Titlul Structuri sociale pentru comunități rurale - SV Oltenia

Cod MySMIS2021+:301831

(2) Persoanele desemnate să facă parte din Comitetul de Monitorizare, prin decizia reprezentantului legal, nu pot participa la activitățile de implementare a proiectului, pentru a respecta principiul separării funcțiilor în cadrul sistemului de management și control. Implicarea acestora în implementare ar constitui o încălcare a acestui principiu.

CAPITOLUL III

ATRIBUȚII

Art. 4 Atribuțiile Comitetului de Monitorizare:

- (1) Aplică metodologia de coordonare specifică proiectului, asigurând implementarea corectă a proceselor.
- (2) Asigură un cadru organizatoric, procedural și metodologic în conformitate cu reglementările europene, legislația națională aplicabilă și prevederile contractului de finanțare.
- (3) Coordonează procesul de discutare, analizare, dezbateri, avizare și aprobare a documentelor, metodologiilor, activităților și rezultatelor din cadrul proiectului.
- (4) Integrează toate instrucțiunile privind implementarea activităților în documentele oficiale aprobate.
- (5) Transmite Liderului proiectului procesele verbale ale reuniunilor Comitetului.
- (6) Solicită Managerului de proiect informații suplimentare și clarificări necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor sale.
- (7) Asigură accesul reprezentanților AM PIDS/OIR SV Oltenia și altor instituții cu atribuții de verificare, audit și control la activitățile desfășurate, în baza notificărilor primite, respectând termenele și condițiile stabilite. Pune la dispoziția acestora documentele necesare și facilitează desfășurarea activităților de control și audit.
- (8) Dacă AM PIDS/OIR responsabil identifică deficiențe în realizarea activităților, Comitetul de Monitorizare are obligația de a elabora și implementa un Plan de acțiuni pentru remedierea acestora, raportând periodic asupra progresului până la soluționarea completă.
- (9) În cazul recomandărilor formulate de organismele de audit naționale sau europene cu privire la activitatea Comitetului de Monitorizare, acesta cooperează cu Liderul proiectului pentru a formula răspunsul la proiectul raportului de audit și implementează în termen recomandările primite.



Cofinanțat de Uniunea Europeană



Program Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027

Apel nr. PIDS/83/PIDS_P3/OP4/ESO4.1/PIDS_A12-Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural - Regiuni mai puțin dezvoltate

Titlul Structuri sociale pentru comunități rurale - SV Oltenia

Cod MySMIS2021+:301831

Art. 5 Alte atribuții și angajamente:

(1) Comitetul de Monitorizare îndeplinește atribuțiile și responsabilitățile ce îi revin în mod corespunzător, respectând principiile transparenței, parteneriatului și ale unui management adecvat, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF), contractului de finanțare, legislației naționale și comunitare aplicabile, precum și procedurilor interne de lucru.

(2) Informează periodic FPRO (Fondul Proiectului) și CEXT (Comitetul Executiv) cu privire la activitățile desfășurate și organizează întâlniri atunci când este necesar, pentru a analiza orice aspect legat de validarea și aprobarea documentelor tehnice ale proiectului.

(3) Se angajează să utilizeze informațiile și documentele obținute sau accesibile pe parcursul funcționării Comitetului de Monitorizare doar în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale, în conformitate cu legislația națională și comunitară în vigoare, respectând reglementările legale privind transparența, accesul la informații și protecția datelor cu caracter personal.

(4) Asumă responsabilitatea de a păstra o evidență strictă și completă a tuturor datelor, rapoartelor, corespondenței și documentelor legate de îndeplinirea atribuțiilor sale, conform legislației comunitare relevante, asigurând arhivarea corespunzătoare a acestora.

(5) Permite efectuarea misiunilor de verificare și control din partea Comisiei Europene, DLAF (Departamentul pentru Lupta Antifraudă), OLAF (Oficiul European de Luptă Antifraudă), Autorității de Audit, Curții Europene de Conturi, precum și din partea altor instituții legal abilitate, conform atribuțiilor specifice fiecăreia.

Art. 6 Coordonatorul Comitetului de Monitorizare are următoarele atribuții:

(1) Reprezintă Comitetul de Monitorizare în relația cu FPRO și CEXT;

(2) Asigură respectarea și aplicarea prevederilor din Procedura de lucru;

(3) Planifică și coordonează activitatea Comitetului de Monitorizare;

(4) Aprobă procedurile de lucru aferente proiectului în formatul furnizat de FPRO și CEXT;

(5) Aplică metodologia pentru activitățile specifice;

(6) Se asigură că personalul Comitetului de Monitorizare cunoaște și aplică prevederile procedurilor interne, pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor delegate.



Cofinanțat de Uniunea Europeană



Program Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027

Apel nr. PIDS/83/PIDS_P3/OP4/ESO4.1/PIDS_A12-Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural - Regiuni mai puțin dezvoltate

Titlul Structuri sociale pentru comunități rurale - SV Oltenia

Cod MySMIS2021+:301831

Art. 7 Membrii Comitetului de Monitorizare au următoarele atribuții:

- (1) Aplică metodologia de lucru elaborată de experții FPRO și CEXT;
- (2) Participă, prin vot, la aprobarea documentelor tehnice ale proiectului.

Art. 8 Sfera relațională a Comitetului de Monitorizare:

- (1) Sfera relațională internă: Relații funcționale de colaborare cu membrii echipei de implementare a proiectului și cu partenerii din cadrul proiectului.
- (2) Sfera relațională externă: Nu este cazul.

CAPITOLUL IV

REGLEMENTĂRI DE LUCRU

(7) În situația în care întâlnirile de lucru au loc de la distanță, membrii Comitetului de Monitorizare transmit acordul de aprobare pentru documentele supuse dezbaterii. Acordul este tipărit de către Secretariat și se anează la minută.

(8) În situația în care membrii Comitetului de Monitorizare au observații de modificare a documentelor transmise, acestea se vor comunica echipei de proiect de către Secretariat. În termen de 3 zile de la primire, Secretariatul va retransmite documentele modificate către membrii Comitetului de Monitorizare.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

Art. 10 Desfășurarea activității Comitetului de Monitorizare:

(1) Activitatea Comitetului de Monitorizare se va desfășura conform procedurii de lucru furnizate de FPRO și CEXT, aprobată de Coordonatorul Comitetului și avizată de Managerul de proiect.



Cofinanțat de Uniunea Europeană



Program Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027

Apel nr. PIDS/83/PIDS_P3/OP4/ESO4.1/PIDS_A12-Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural - Regiuni mai puțin dezvoltate

Titlul Structuri sociale pentru comunități rurale - SV Oltenia

Cod MySMIS2021+:301831

(2) Membrii Comitetului se vor reuni trimestrial sau ori de câte ori este necesar, pentru a discuta, analiza, dezbate, aviza și aproba documente, sau pentru a valida activități sau rezultate ale proiectului.

(3) Calendarul orientativ al ședințelor de lucru este: luna 4, luna 7, luna 10, luna 13, luna 16, luna 19, luna 21, luna 24, luna 27, luna 30, luna 33, luna 36

(4) Secretariatul Comitetului de Monitorizare va transmite membrilor, prin e-mail, Convocatorul întâlnirii, incluzând data, perioada de verificare a documentelor supuse aprobării, obiectul întâlnirii și documentele care urmează a fi analizate.

(5) Membrii Comitetului pot desfășura activitatea fie la sediul de implementare a proiectului, fie de la distanță, exprimându-și acordul prin e-mail cu privire la aprobarea documentelor supuse dezbaterii.

(6) În cazul în care întâlnirile au loc la sediul de implementare a proiectului, secretariatul Comitetului întocmește minuta întâlnirii, care va fi semnată de toți cei 3 membri prezenți. O copie a minutei se va atașa la procedurile/metodologiile de lucru aprobate.

Art. 11 Prezentul regulament poate fi completat sau modificat, la propunerea Coordonatorului Comitetului de Monitorizare și cu aprobarea FPRO și CEXT.

Art. 12 Prevederile prezentului Regulament de Organizare și Funcționare sunt corelate cu prevederile cererii de finanțare a proiectului **Structuri sociale pentru comunități rurale - SV Oltenia**, cod SMIS 301381 și se vor modifica în acord cu eventualele modificări ale acesteia.



Cofinanțat de Uniunea Europeană



Program Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027

Apel nr. PIDS/83/PIDS_P3/OP4/ES04.1/PIDS_A12-Sprîjin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural - Regiuni mai puțin dezvoltate

Titlul Structuri sociale pentru comunități rurale - SV Oltenia

Cod MySMIS2021+:301831

Am luat la cunostinta,

Nr.crt	Nume si prenume	Semnatura
1.	IURES ELENA	
2.	NICOLA STEFANA	
3.	STANCU - MATEOIU GEORGINA	
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		



Cofinanțat de Uniunea Europeană



Program Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027

Apel nr. PIDS/83/PIDS_P3/OP4/ESO4.1/PIDS_A12-Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural - Regiuni mai puțin dezvoltate

Titlul Structuri sociale pentru comunități rurale - SV Oltenia

Cod MySMIS2021+:301831

MINUTA ȘEDINȚĂ

din data de 31 10 2024

La data de 31 10 2024, începând cu ora 14 00, a avut loc Ședința Comitetului de monitorizare (coordonare) al proiectului cu titlul „Structuri sociale pentru comunități rurale - SV Oltenia”, cod SMIS 301381, la care au participat membrii desemnați prin Decizie 12/12 08 2024

1. Ordinea de zi:

Pe ordinea de zi a ședinței au fost înscrise următoarele subiecte:

- aprobarea procedurilor/metodologiilor de lucru necesare pentru implementarea activităților

proiectului

2. Participanții

- Din partea Federației Patronatelor din Regiunea Oltenia - dnl Barbarasa Gabriel
- Din partea Federației Patronatelor din Regiunea Oltenia - dna Nicola Stefana;
- Din partea Centrului de Excelență Pentru Tineri - dnl Cristea Radu
- Din partea Centrului de Excelență Pentru Tineri - dna Staicu-Mateoiu Georgiana
- Din partea Centrului de Excelență Pentru Tineri - dna Iures Elena



Cofinanțat de Uniunea Europeană



Program Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027

Apel nr. PIDS/83/PIDS_P3/OP4/ESO4.1/PIDS_A12-Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural - Regiuni mai puțin dezvoltate

Titlul Structuri sociale pentru comunități rurale - SV Oltenia

Cod MySMIS2021+:301831

3. Dezbateră:

Domnul Barbarasa Gabriel, manager proiect și secretar al ședinței, declarând deschisă ședința, prezintă lista procedurilor/metodologiilor de lucru necesare pentru implementarea activităților proiectului 1 Manual de implementare elaborat + proceduri anexate (procedura de raportare tehnica si financiara, procedura de realizare a achizițiilor, procedura de comunicare internă si externă, procedura de păstrare si arhivare a documentelor);

4. Concluzii

- Membrii Comitetului de monitorizare, după verificarea listei procedurilor/metodologiilor de lucru necesare pentru implementarea activităților proiectului, procedează la validarea acesteia și aprobă în unanimitate documentul - Listă procedurilor pentru implementarea proiectului;

Drept pentru care am încheiat prezenta minută, într-un exemplar, astăzi 31.10.2024.

	Nume/prenume	Funcția	Semnătura
Participanti	Barbarasa Gabriel	MANAGER PROIECT	
	Cristea Radu Gabriel	COORDONATOR PROIECT	
	Nicola Stefana	RESPONSABIL FINANCIAR S	
	Staicu-Mateoiu Georgiana	RESPONSABIL FINANCIAR P	
	Iures Elena	EXPERT GRUP TINTA 3 MONITORIZARE	